

Số: /KH-SYT

Hoà Bình, ngày tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023;

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023,

Căn cứ Công văn số 2761/SKHĐT-THQH ngày 25/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Sở Y tế Hoà Bình xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm, khả năng thực hiện 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2022 theo từng nguồn vốn:

Năm 2022, Sở Y tế Hoà Bình thực hiện đầu tư xây dựng :

- 02 công trình Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi và huyện Đà Bắc
- Chuẩn bị thủ tục khởi công mới công trình Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm và Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy;
- Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 15 Trạm y tế xã và chuẩn bị khởi công xây dựng 17 trạm y tế xã thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Hoà Bình vay vốn Ngân hàng thế giới.

* Kết quả giải ngân:

(Có biểu chi tiết kèm theo).

2. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết 30/7/2022: Với các dự án Sở Y tế Hoà Bình được giao làm chủ đầu tư không có nợ đọng XDCB.

3. Các kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và những tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022:

- Đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp, tất cả các công trình xây dựng do Sở Y tế làm chủ đầu tư đều nằm trong khuôn viên bệnh viện (hoặc trạm y tế xã), có thời gian phải phong tỏa bệnh viện nên

không thể triển khai các hoạt động xây dựng nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân;

- Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 Chính phủ ban hành về việc quản lý trang thiết bị y tế (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022), đến nay Bộ Y tế chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nên chủ đầu tư còn lúng túng khi thực hiện.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023:

1. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch vốn 2023:

- Việc bố trí vốn NSNN năm 2023 phải đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 11/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 bao gồm: (i) kế hoạch của các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền giao và (ii) kế hoạch vốn của nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Việc xây dựng kế hoạch phù hợp với các quy định của pháp luật và khả năng cân đối của NSNN trong năm; phù hợp với phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025, kế hoạch và tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Danh mục dự án dự kiến thực hiện năm 2023:

2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án:

* Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh:

- Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi;

- Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc;

- Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy;

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Hòa Bình;

* Vốn ODA:

- Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Hòa Bình vay vốn Ngân hàng thế giới;

* Dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc khối Y tế dự phòng, Nhà điều trị, các hạng mục phụ trợ và mua sắm trang thiết bị cho 03 trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (TTYT thành phố, Yên Thủy, Lạc Sơn);

- Dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hòa Bình....

2.2. Dự kiến khởi công mới dự án:

- Trung tâm Y tế huyện Cao Phong;

(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở KH-ĐT (tổng hợp);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thu Hằng