

Số: /KH-SYT

Hoà Bình, ngày tháng 6 năm 2024

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh Hòa Bình về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Công văn số 4488/BKHĐT-TH ngày 11/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025;;

Căn cứ Công văn số 1764/SKHĐT-THQH ngày 18/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024; Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Sở Y tế Hoà Bình xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025 cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, khả năng thực hiện 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2024 theo từng nguồn vốn:

1.1. Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh:

- Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm;

- Khởi công xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy;

1.2. Nguồn vốn ODA:

* Dự án Y tế cơ sở tỉnh Hòa Bình được phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2020-2024. Tính đến tháng 6/2024, Dự án đã hoàn thành tất cả các mục tiêu dự án đề ra:

- *Hợp phần 1.* Đầu tư tăng cường CSVC mạng lưới YTCS bao gồm xây mới và nâng cấp cho mạng lưới YTCS thuộc địa bàn dự án:

+ Hoàn thành 100% việc xây mới /nâng cấp cải tạo sửa chữa các trạm y tế xã;

+ Hoàn thành việc quyết toán và được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 16/34 công trình;

+ Đang thực hiện quyết toán các công trình còn lại;

- *Hợp phần 2:* Cung cấp trang thiết bị, đào tạo, và công cụ quản lý chất lượng nhằm nâng cao năng lực của TYT xã trong quản lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên:

+ Hoàn thành việc bàn giao đưa vào sử dụng trang thiết bị y tế cho các Trung tâm Y tế huyện (thành phố) và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn;

+ Thực hiện các lớp đào tạo theo kế hoạch được giao.

- *Hợp phần 3.* Tăng cường chính sách, thí điểm đổi mới trong cung cấp dịch vụ và tăng cường giám sát và đánh giá:

+ Thực hiện lồng ghép các hoạt động theo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của tỉnh đã được phê duyệt.

+ Triển khai các hoạt động đào tạo tập huấn; an toàn môi trường; an toàn xã hội theo đúng nội dung yêu cầu của nhà tài trợ và kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt.

1.3. CTMTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số:

- Hoàn thành nâng cấp, cải tạo sửa chữa 04 Trạm y tế thuộc CTMTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

1.4. Kết quả giải ngân:

(Có biểu chi tiết kèm theo).

2. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết 30/6/2024: Với các dự án Sở Y tế Hòa Bình được giao làm chủ đầu tư không có nợ đọng XDCB.

3. Các kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và những tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024:

- Các công trình do Sở Y tế làm chủ đầu tư thực hiện theo đúng tiến độ được giao. Các công trình hoàn thành đã góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân;

- Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Hòa Bình vay vốn Ngân hàng thế giới hoàn thành 100% mục tiêu Dự án được phê duyệt.

* Khó khăn, vướng mắc:

- Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024:

+ Ngày 26/4/2024, Sở Y tế Hòa Bình đã có Công văn số 1058/SYT-TCHC gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA năm 2024;

- Đề xuất thủ tục hủy vốn đối với số vốn vay dư của Dự án: Sau khi hoàn thành các mục tiêu của dự án, ngày 01/10/2023, Sở Y tế Hòa Bình đã có Văn bản số 3358/SYT-KHTC gửi UBND tỉnh và ngày 10/11/2023, UBND tỉnh Hòa Bình có Văn bản số 2014/UBND-KTN gửi Bộ Y tế báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất thủ tục hủy vốn đối với số vốn vay dư của Dự án. Đến thời điểm này chủ đầu tư chưa nhận được văn bản về vấn đề này.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025:

1. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch vốn 2025:

- Lập kế hoạch đầu tư công năm 2025 phải thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ

hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2025.

- Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025 phải thực hiện đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 11/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025.

- Việc xây dựng kế hoạch phù hợp với các quy định của pháp luật và khả năng cân đối của NSNN trong năm; phù hợp với phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025, kế hoạch và tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Danh mục dự án dự kiến thực hiện năm 2025:

2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án:

* Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh:

- Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy;

2.2. Dự kiến khởi công mới dự án:

- Dự án Trạm Y tế xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc (cơ sở 2)

2.3. Kế hoạch vốn năm 2025:

- Kế hoạch vốn năm 2025:	38.044 triệu, trong đó:
+ Dự án hoàn thành trước 31/12/2024:	8.258 triệu
+ Dự án hoàn thành trong năm 2025:	23.786 triệu
+ Dự án khởi công mới:	6.000 triệu

(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở KH-ĐT (tổng hợp);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thu Hằng