

Số: /KH-SYT

Hoà Bình, ngày tháng 7 năm 2023

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Công văn số 4460/BKHĐT-TH ngày 13/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 03/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Công văn số 2168/SKHĐT-THQH ngày 06/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Sở Y tế Hòa Bình xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm, khả năng thực hiện 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2023 theo từng nguồn vốn:

Năm 2023, Sở Y tế Hòa Bình thực hiện đầu tư xây dựng :

- Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi và huyện Đà Bắc;

- Tiếp tục thực hiện Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm và Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy;

- Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 17 Trạm y tế xã và chuẩn bị khởi công xây dựng 01 trạm y tế xã thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Hòa Bình vay vốn Ngân hàng thế giới.

* Kết quả giải ngân:

(Có biểu chi tiết kèm theo).

2. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết 30/7/2023: Với các dự án Sở Y tế Hòa Bình được giao làm chủ đầu tư không có nợ đọng XDCB.

3. Các kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và những tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023:

** Dự án sử dụng vốn ODA:*

- Các gói thầu xây lắp đấu thầu rộng rãi trong nước thời gian mời thầu lâu (30 ngày); hồ sơ mời thầu theo mẫu của nhà tài trợ nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện;

- Hạn mức tạm ứng của gói thầu xây lắp là 20%; gói thầu mua sắm thiết bị là 10% (trong khi các dự án sử dụng vốn trong nước là 30%) nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân;

- 6 tháng đầu năm 2023, hệ thống đấu thầu quốc gia đã sử dụng hệ thống mới nhưng các gói thầu mua sắm thiết bị; gói thầu xây lắp (hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước - 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ) sử dụng vốn ODA chưa thể đăng tải trên hệ thống này mà vẫn phải sử dụng hệ thống cũ, điều này cũng gây khó khăn khi thực hiện;

- Tổng số kế hoạch vốn đối ứng được giao năm 2023: 15.000 triệu (2.000 triệu vốn tiêu chí; 13.000 triệu từ nguồn thu sử dụng đất), chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính cấp vốn nhưng đến thời điểm này chưa được cấp. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện và giải ngân của dự án.

** Dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh:*

- Công trình Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi; Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Hòa Bình kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2023 nguồn thu sử dụng đất, do khó khăn về nguồn vốn nên chủ đầu tư không có đủ kinh phí để chi trả cho các nhà thầu.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024:

1. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch vốn 2024:

- Việc bố trí vốn NSNN năm 2024 phải đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/CTUBND ngày 03/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024.

- Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 bao gồm: (i) kế hoạch của các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền giao.

- Việc xây dựng kế hoạch phù hợp với các quy định của pháp luật và khả năng cân đối của NSNN trong năm; phù hợp với phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025, kế hoạch và tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Danh mục dự án dự kiến thực hiện năm 2024:

2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án:

** Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh:*

- Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy;

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Hòa Bình;

* Vốn ODA:

- Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Hòa Bình vay vốn Ngân hàng thế giới;

2.2. Dự kiến khởi công mới dự án:

- Dự án TTYT huyện Đà Bắc (cơ sở 2)

(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở KH-ĐT (tổng hợp);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thu Hằng